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Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0001), įgyvendinant priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008).
	Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-09-30 – 2019-12-30

	Finansavimas – 8.291.092,00 Eur, iš kurių: 

· 6.971.232,00 Eur ES struktūrinių fondų lėšos

· 1.319.860,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos
Preliminarus biudžeto paskirstymas:

· 3.869.457,00 Eur statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai 

· 4.199.915,00 Eur įranga, įrenginiai ir kt. turtas

· 100.090,00 Eur projekto vykdymas

· 73.000,00 Eur informavimas apie projektą

· 48.630,00 Eur netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą 

	Tikslas
	Uždaviniai
	Projekto veiklos
	Veiklos įgyvendinimo rodikliai

	Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių regione, išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir didinant visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais.
	Plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais Šiaulių regione.
	Įrengti naujas konteinerių aikšteles ir įsigyti naujus konteinerius šioms aikštelėms 
	727 vnt. konteinerių aikštelių ir 3.697 vnt. konteinerių

	
	
	Įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Akmenės r. sav., Pakruojo r. sav. ir Šiaulių m. sav., ir įsigyti naujus konteinerius šioms aikštelėms
	3 vnt. aikštelių ir 55 vnt. konteinerių



	
	Informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais
	Informacinės lentelės
	1.454 vnt. 

	
	
	Susitikimai su daugiabučių namų gyventojais
	Ne daugiau nei 50 vnt. 

	
	
	Šviečiamasis filmas
	1 filmas

	
	
	Informacinis/mokomasis animuotas klipas
	1 klipas

	
	
	Vietinė spauda (rajoniniai laikraščiai)
	35 vnt. pranešimų 

	
	
	Susitikimai su žiniasklaidos atstovais
	3 vnt. spaudos konferencijų

	
	
	Facebook 
	60 vnt. reklaminių skydelių, 1 reklaminė kampanija

	
	
	Informacinės atmintinės 
	40.000 vnt.

	
	
	Lauko reklama 
	7 vnt.

	
	
	Edukacinė palapinė 
	1 vnt.

	
	
	Interaktyvus žaidimas
	1 vnt.

	
	
	Projekto atributika 
	3.000 vnt.

	
	
	Visuomenės nuomonės tyrimas
	2 vnt.


Informacija apie Projekto veiklų įgyvendinimą 2018 m. 

2018 m. kovo 8 d. pasirašytas susitarimas Nr. 1 dėl projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0001) sutarties pakeitimo, kuriuo šalys susitarė patikslinti sutartyje nurodytas veiklas ir fizinių rodiklių siektinas reikšmes.
2018 m. liepos 11 d. pasirašytas susitarimas Nr. 2 dėl projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0001) sutarties pakeitimo, kuriuo šalys susitarė pakeisti sutartyje Šiaulių regionui nustatytą stebėsenos rodiklio reikšmę atskiro rūšiuojamojo surinkimo pajėgumų sukūrimui / pagerinimui nuo 16 368 t/metus iki 14 938 t/metus.
2018 m. rugpjūčio 23 d. LR Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių priemonių departamentas informavo ŠRATC apie sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo finansavimo galimybes projektams, įgyvendinamiems pagal priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008).
2018 m. rugsėjo 5 d. ŠRATC informavo LR Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių priemonių departamentą apie papildomo finansavimo poreikį papildomoms veikloms / priemonėms įgyvendinti.

2018 m. lapkričio 30 d. ŠRATC, atsižvelgdamas į projekto eigą, planuojamus pasiekti rezultatus bei atsiradusį papildomo finansavimo poreikį, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė informaciją apie prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą bei reikalingų investicijų dydį papildomoms veikloms įgyvendinti.
2018 m. ŠRATC suorganizavo 7 susitikimus su Joniškio rajono ir Šiaulių miesto daugiabučių namų bendrijų pirmininkais bei gyventojais, kurių metu pristatytas įgyvendinamas projektas, keliami tikslai ir numatytos veiklos konkrečiose teritorijose.

2018 m. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje vykdytos su APVA suderintų pirkimo dokumentų viešųjų pirkimų procedūros. Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, kurių metu gauti pasiūlymai atitiko suplanuotą projekto biudžetą, pasirašytos pirkimų sutartys:
· 2018 m. sausio 17 d. pasirašyta prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutartis Nr. S-18-10 su UAB „Strefa“ dėl pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbų Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. spalio 30 d. Sutarties vertė 362.460,82 Eur be PVM. 
· 2018 m. vasario 12 d. pasirašyta prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S-18-66 su UAB „RB Baltic“ dėl antžeminių konteinerių pirkimo Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje įrengtoms konteinerių aikštelėms. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. spalio 30 d. Sutarties vertė 21.759,00 Eur be PVM. 2018 m. rugsėjo 26 d. sutartis įvykdyta.
· 2018 m. vasario 15 d. pasirašyta prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutartis Nr. S-18-71 su UAB „Strefa“ dėl pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbų Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. spalio 30 d. Sutarties vertė 344.400,00 Eur be PVM. 
· 2018 m. kovo 16 d. pasirašyta parengtų projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ statybos projektų bendrosios ekspertizės atlikimo paslaugų sutartis Nr. S-18-92 su UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. gruodžio 30 d. 2018 m. gruodžio 5 d. pasirašytas papildomas susitarimas prie sutarties, kuriame nurodyta, kad dėl tiekėjo reorganizacijos visos sutartinių įsipareigojimų teisės ir pareigos perduodamos UAB „Projektų ekspertizė“. Sutarties vertė 9.699,00 Eur be PVM.
· 2018 m. kovo 26 d. pasirašyta prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S-18-103 su UAB „RB Baltic“ dėl antžeminių konteinerių pirkimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje įrengtoms konteinerių aikštelėms. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. spalio 30 d. Sutarties vertė 22.180,00 Eur be PVM. 
· 2018 m. balandžio 10 d. su UAB „MVP projektai“ pasirašyta sutartis S-18-125 „Visuomenės informavimo ir švietimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugos, įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (III dalis, 10 paslaugų)“. Sutartis galioja iki 2019 m. spalio 30 d. Sutarties vertė 44.509,00Eur be PVM. 
· 2018 m. gegužės 23 d. su UAB „Diaro“ pasirašyta sutartis Nr. S-18-194 „Informacinių lentelių, skirtų konteinerių aikštelėms, gamyba, įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Sutartis galioja iki 2018 m. rugpjūčio 23 d. Sutarties vertė 14.976,20 Eur be PVM. 2018 m. rugpjūčio 20 d. sutartis įvykdyta.
· 2018 m. birželio 6 d. pasirašyta sutartis Nr. S-215 su UAB „Gerbūnis“ dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų ir rangos darbų. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. lapkričio 30 d.  Sutarties vertė 145.050,00 Eur be PVM. 
· 2018 m. birželio 7 d. pasirašyta sutartis Nr. S-218 su UAB „Šiaulių plentas“ dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų ir rangos darbų Bertužių kaime, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. lapkričio 30 d.  Sutarties vertė 699.823,76 Eur be PVM.
· 2018 m. birželio 22 d. pasirašyta sutartis Nr. S-231 su UAB „Conlista“ dėl antžeminių konteinerių aikštelių Akmenės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų ir rangos darbų. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. lapkričio 30 d.  Sutarties vertė 328.956,00Eur be PVM.
· 2018 m. rugpjūčio 21 d. pasirašyta prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S-284 su UAB „Strefa“ dėl antžeminių konteinerių pirkimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje įrengtoms konteinerių aikštelėms. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. spalio 30 d. Sutarties vertė 176.081,24Eur be PVM.
· 2018 m. spalio 15 d. pasirašyta prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutartis Nr. S-335 su UAB „TIS“ dėl pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbų Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. lapkričio 30 d. Sutarties vertė 3.333.333,33 Eur be PVM.

· 2018 m. gruodžio 5 d. pasirašyta prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutartis Nr. S-417 su UAB „Strefa“ dėl pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbų Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. lapkričio 30 d. Sutarties vertė 396.700,00 Eur be PVM.

· 2018 m. gruodžio 5 d. pasirašyta prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutartis Nr. S-418 su UAB „VSA Vilnius“ dėl pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbų Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutartis sudaryta 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. lapkričio 30 d. Sutarties vertė 510.537,36 Eur be PVM.
Parengus aikštelių įrengimo supaprastintus projektus ir gavus reikiamus leidimus, 2018 m. įvykdytos projekto veiklos:
· Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje įrengta:

· 7 antžeminės konteinerių aikštelės, kuriose pastatyta 72 vnt. antžeminių konteinerių. Rangos darbus pagal 2017 m. gruodžio 5 d. pasirašytą projektavimo ir rangos sutartį Nr. S-17-289 atliko UAB „Račkausko AGROTECH“. Sutartis įvykdyta 2018 m. rugsėjo 17 d., sutarties vertė 21.576,00 Eur be PVM. Konteinerių antžeminėms aikštelėms tiekėjas – UAB „RB Baltic“, pagal 2018 m. vasario 12 d. sutartį Nr. S-18-66. Sutartis įvykdyta 2018 m. rugsėjo 26 d., sutarties vertė 21.759,00 Eur be PVM;
· 3 pusiau požeminės konteinerių aikštelės, kuriose įrengta 13 vnt. pusiau požeminių konteinerių. Rangos darbus pagal 2018 m. vasario 15 d. pasirašytą projektavimo ir rangos sutartį Nr. S-18-71 atliko UAB „Strefa“;
·  Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengtos 2 pusiau požeminės konteinerių aikštelės, kuriose pastatyta 12 vnt. pusiau požeminių konteinerių. Rangos darbus pagal 2017 m. gruodžio 22 d. pasirašytą sutartį Nr. S-17-315 atliko UAB „Strefa“, su kuria 2018 gruodžio 21 d. pasirašytas papildomas susitarimas dėl sutarties pratęsimo iki 2019 m. spalio 30 d.
Pagal pasirašytus sutartinius įsipareigojimus per 2018 m. patirta projekto išlaidų, įskaitant išmokėtą avansą, įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 497 850,64 Eur be PVM, iš kurių 103.742,31 Eur be PVM sudaro Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2015 m. patirtos išlaidos pusiau požeminių aikštelių įrengimui ir konteinerių įsigijimui, kurios grąžintos kompensavimo būdu.
