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5. PROJEKTAI 

 

5.1. Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ 

 

ŠRATC, siekdamas įgyvendinti ES direktyvose ir Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. 

plane nustatytus uždavinius bei teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, įgyvendina investicijų projektą 

„Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, kurio tikslas – tobulinti 

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, sukuriant ir išplečiant komunalinių 

atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų 

prevencijos ir tvarkymo klausimais. Projekto tikslas atitinka šalies ir regiono strateginių planavimo dokumentų 

nuostatas ir plėtros tikslus, taip pat atliekų tvarkymo planus. Projektu siekiami rezultatai atitinka 2014–2020 m. 

ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių 

atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“. Projektu siekiama skatinti rūšiuojamąjį 

komunalinių atliekų surinkimą kolektyviniais konteineriais, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir 

tokiu būdu sumažinti šalinamų komunalinių atliekų kiekį Šiaulių regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.  
 

Lentelė 3 Projekto įgyvendinimas 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. rugsėjo 30 d. – iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

 
SUMA 

Finansavimo šaltiniai 

ES struktūrinių fondų 

lėšos 

Pareiškėjo ir partnerių 

lėšos 

Eur be PVM Eur be PVM Eur be PVM 

Pirminis finansavimas  8 291 092,00 6 971 232,00 1 319 860,00 

1 papildomas finansavimas 3 680 975,87 3 095 000,87 585 975,00 

2 papildomas finansavimas 2 189 126,61 1 840 639,27 348 487,34 

Bendras finansavimas: 14 161 194,48 11 906 872,14 2 254 322,34 

Įvykdymas iš viso: 13 747 999,26   

Likutis 464 835,96   
 

Tikslas 

Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių regione, išplečiant 

komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir didinant 

visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais 
  

Uždaviniai Projekto veiklos Veiklos įgyvendinimo rodikliai 

Plėtoti komunalinių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo 

infrastruktūrą ir informuoti 

visuomenę atliekų prevencijos 

bei tvarkymo klausimais 

Šiaulių regione 

Įrengti naujas konteinerių aikšteles 

ir įsigyti naujus konteinerius šioms 

aikštelėms 

693 vnt. konteinerių aikštelių ir 

3 471 vnt. konteinerių 

Įrengti didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikšteles ir įsigyti naujus 

konteinerius šioms aikštelėms 

12 vnt. aikštelių ir 

91 vnt. konteinerių 

Sukurti atliekų (daiktų) paruošimo 

naudoti pakartotinai infrastruktūrą 

8 vnt. konteinerinio tipo patalpų su 

papildomomis konstrukcijomis ir 

1 vnt. svarstyklių 

Informuoti visuomenę atliekų 

prevencijos bei tvarkymo 

klausimais 

Įvykdyti dvi viešinimo kampanijas  1 kampanija – 12 veiklų, 

2 kampanija – 10 veiklų; 

Viso 22 vnt. veiklų. 
 

Stebėsenos rodiklis 
Matavimo 

vienetai 

Projekto pabaigoje 

siektina reikšmė 

Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus 
Tonos / 

metai 
26 601,00 
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Informacija apie Projekto veiklų įgyvendinimą 2023 m.: 

− 2023 m. sausio 10 d. raštu Nr. S-114 Šiaulių m. savivaldybės administracija kreipėsi į Regioninės 

plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) projektui skirti papildomą finansavimą 

– 1 840 639,27 Eur, padidinat ES ir savivaldybių/privačių lėšų dalį, tuo padidinat projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų sumą.  

− 2023 m. sausio 16 d. raštu Nr. S-185 (2023 m. sausio 17 d. raštu Nr. S-237 patikslinant informaciją) 

Šiaulių m. savivaldybės administracija kreipėsi į LR Vidaus reikalų ministeriją dėl papildomo finansavimo 

skyrimo neviršijant didžiausio galimo skirti projektui finansavimo lėšų dydžio, kuris nustatytas projektų 

finansavimo sąlygų apraše, nes prašoma papildomo finansavimo ES lėšų suma – 1 840 639,27 Eur. Skyrus 

papildomą finansavimą, projekto finansavimo lėšų suma iš viso – 14 161 194,48 Eur, iš kurių ES lėšos 11 906 

872,14 Eur, savivaldybių biudžeto/privačios lėšos – 2 254 322,34 Eur, t. y. savivaldybių biudžeto lėšos – 1 

492 244,18 Eur, privačios lėšos – 762 078,16 Eur.  

− 2023 m. sausio 18 d. VRM priėmė teigiamą prašymo dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto 

finansavimo išvadą. 

− 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-4 Šiaulių regiono plėtros taryba priėmė sprendimą pakeisti 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašą jį išdėstant nauja redakcija. 

− 2023 m. spalio 20 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – 

APVA) pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 8/S285 dėl projekto biudžete nustatytos didžiausios galimos 

tinkamų finansuoti išlaidų sumos – 14 161 194,48 Eur. 

 

2023 m. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Centrinėje perkančiojoje 

organizacijoje įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašytos pirkimų – pardavimų sutartys: 

− 2023 m. sausio 2 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ sudaryta sutartis Nr. CPO238441/S-1 dėl S. 

Dariaus ir S. Girėno g. 1D, Šiauliai statinio projekto ekspertizė paslaugų, kurios vertė 4 200,00 Eur be PVM; 

− 2023 m. sausio 30 d. su UAB „BL Tech“ sudaryta sutartis Nr. S-29 dėl automobilinių svarstyklių 

pirkimo su įrengimu, kurios vertė 42 390,00 Eur be PVM; 

− 2023 m. sausio 31 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ sudaryta sutartis Nr. CPO241729/S-31 dėl S. 

Šeduvos DGASA statinio projekto ekspertizė paslaugų, kurios vertė 2 530,00 Eur be PVM. Sutartis įvykdyta; 

− 2023 m. sausio 31 d. su UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ sudaryta sutartis Nr. 

CPO241731/S-32 dėl Baisogalos DGASA statinio projekto ekspertizė paslaugų, kurios vertė 2 479,34 Eur be 

PVM; 

− 2023 m. vasario 1 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ sudaryta sutartis Nr. CPO241736/S-36 dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės PPK aikštelių įrengimo statybos projekto ekspertizės, kurios vertė 1 000,00 Eur 

be PVM. Sutartis įvykdyta; 

− 2023 m. kovo 21 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ sudaryta sutartis Nr. S-87 dėl pusiau požeminių 

mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių mieste 

supaprastinto statybos projekto bendrosios ekspertizės atlikimo paslaugų, kurios vertė 8 000,00 Eur be PVM. 

Sutartis įvykdyta; 

− 2023 m. balandžio 25 d. su Zigmu Kavaliausku sudaryta sutartis Nr. S-109 dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės teritorijoje pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių ir Šiaulių rajono 

savivaldybės teritorijoje antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo darbų techninės 

priežiūros paslaugų, kurios vertė 2 967,00 Eur be PVM. Sutartis įvykdyta; 

− 2023 m. gegužės 30 d. su UAB „MVP Sprendimai“ sudaryta sutartis Nr. S-150 dėl visuomenės 

informavimo kampanijos įgyvendinimo paslaugų, kurios vertė 42 895 Eur be PVM; 

− 2023 m. liepos 3 d. su Tomu Mitrikevičiumi sudaryta sutartis Nr. S-190 dėl techninės priežiūros teikim 

paslaugų, kurios vertė 10 000,00 Eur be PVM; 

− 2023 m. liepos 14 d. su Zigmu Kavaliausku sudaryta sutartis Nr. S-198 dėl Šiaulių miesto savivaldybės 

teritorijoje pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių ir Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje 

antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo darbų techninės priežiūros paslaugų, kurios vertė 

11 997,00 Eur be PVM. Sutartis įvykdyta; 
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− 2023 m. birželio 20 d. su UAB „Plungės lagūna“ sudaryta sutartis Nr. S-177 dėl didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelės Šiauliuose rangos darbų, kurios vertė 1 794 000 Eur be PVM; 

− 2023 m. rugpjūčio 1 d. su UAB „Limega“ sudaryta sutartis Nr. S-218 dėl didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelės Baisogaloje rangos darbų, kurios vertė 408 596,90 Eur be PVM; 

− 2023 m. rugpjūčio 3 d. su UAB „Statyba ir priežiūra“ sudaryta sutartis Nr. S-219 dėl didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelės, adresu Užupio g. 5, Baisogalos k., Baisogalos sen., Radviliškio raj. įrengimo 

darbų, techninės priežiūros paslaugų, kurios vertė 4 680,00 Eur be PVM; 

− 2023 m. rugpjūčio 10 d. su „Doresta“ sudaryta sutartis Nr. S-225 dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelės Šeduvoje rangos darbų, kurios vertė 410 000,00 Eur be PVM; 

− 2023 m. rugpjūčio 11 d. su UAB „Statyba ir priežiūra“ sudaryta sutartis Nr. S-226 dėl didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelės, Šeduvoje, Radviliškio raj. įrengimo darbų techninės priežiūros paslaugų, kurios 

vertė 4 250 Eur be PVM; 

− 2023 m. lapkričio 15 d. su UAB „Strefa“ sudaryta sutartis Nr. 311 dėl kibirėlių maisto ir virtuvės 

atliekoms surinkti viešojo pirkimo – pardavimo, kurios vertė 29 800 Eur be PVM. 

 

Atsižvelgiant į aplinkybes, sąlygojusias 2018–2023 m. pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių 

keitimą, 2023 m. pasirašyti papildomi susitarimai: 

− 2023 m. sausio 4 d. su UAB „ARGO EKSPRESAS“ sudarytas susitarimas Nr. 1/S-5 dėl 2022 m. 

gruodžio 5 d. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms skirtų atliekų surinkimo priemonių su pristatymu 

pirkimo sutarties Nr. S-373 pakeitimo nustatant konteinerių pagaminimo ir pristatymo grafiką bei pakeičiant 

konteinerių, skirtų Šeduvos DGASA, Baisogalos DGASA ir Šiaulių m. DGASA pristatymo vietą; 

− 2023 m. vasario 8 d. su UAB „BL Tech“ sudarytas susitarimas Nr. 1/S-41 dėl 2023 m. sausio 30 d. 

sutarties Nr. S-29 „Automobilinių svarstyklių pirkimas su įrengimu“ pakeitimo įtraukiant pasitelkiamą 

subtiekėją UAB „Gerbūnis“. 2023 m. gegužės 5 d. pasirašytas susitarimas Nr. 2/S-123 dėl darbų termino 

nukėlimo;  

− 2023 m. birželio 14 d. su UAB „Dartera“ sudarytas susitarimas Nr. 2/S-166 dėl 2022 m. birželio 7 d. 

antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje pirkimo sutarties Nr. S-194 

pakeitimo: 1) pratęstas darbų atlikimo terminas iki 2023 m. rugpjūčio 28 d., sutarties galiojimas iki 2023 m. 

spalio 28 d.; 2) susitarta dėl papildomų darbų įsigijimo pakeičiant sutartyje numatytą darbų kainą į 134 633,75 

Eur be PVM; 

− 2023 m. birželio 23 d. su UAB „Vorupe“ sudarytas susitarimas Nr.1/S-179 dėl 2022 m. birželio 27 d. 

sutarties Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje (28 vnt. Meškuičiuose, 

Ginkūnuose, Kairiuose, Gruzdžiuose, Šakynoje) pirkimo sutarties Nr. S-205 pratęsimo. Darbų atlikimo 

terminas pratęstas iki 2023 m. rugsėjo 29 d., sutarties galiojimo terminas – iki 2023 m. lapkričio 29 d. 2023 m. 

spalio 16 d. sudarytas susitarimas Nr. 2/S-280, kuriuo susitarta dėl papildomų darbų įsigijimo padidinant darbų 

kainą iki 115 171,21 Eur be PVM; 

− 2023 m. birželio 30 d. su UAB „Ginstata“ sudarytas susitarimas Nr. 7/S-188 dėl 2018 m. birželio 7 d. 

didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų ir rangos darbų 

pirkimo sutarties Nr. S-218 pratęsimo iki 2023 m. spalio 31 d.; 

− 2023 m. liepos 18 d. su UAB „Plungės lagūna“ sudarytas susitarimas Nr. 1/S-199 dėl 2023 m. birželio 

20 d. sutarties didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Šiauliuose rangos darbų sutarties Nr. S-177 

pakeitimo. Dėl papildomų paslaugų poreikio sutarties kaina pakeista į 1 794 330,00 Eur be PVM. 2023 m. 

rugsėjo 25 d. susitarimas Nr. 2/S-263, kuriuo pasitelktas papildomas subrangovas – STASIO PAKARKLIO 

įmonė. 2023 m. spalio 26 d. susitarimas Nr. 3/ S-296, kuriuo pasitelktas papildomas subrangovas – UAB 

„Poremo“. 2023 m. gruodžio 5 d. susitarimas Nr.4/S-328, kuriuo susitarta dėl papildomų (17 467,30 Eur be 

PVM) ir nevykdomų darbų (4 689,40 Eur be PVM), darbų pradinė kaina pakeista į 1 810 107,90 Eur be PVM. 

2023 m. gruodžio 21 d. susitarimu Nr. 5/S-344 darbų vykdymo terminas pratęstas iki 2024 m. kovo 1 d., 

sutarties galiojimo terminas iki 2024 m. gegužės 1 d.; 

− 2023 m. rugpjūčio 14 d. su UAB „ESE Baltija“ sudarytas susitarimas Nr. 1/S-227 dėl 2022 m. rugsėjo 

8 d. prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutarties (pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių 
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konteinerių aikštelių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos 

ir rangos darbai) Nr. S-282 pakeitimo. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęstas iki 2023 m. 

gruodžio 30 d., sutarties galiojimo terminas iki 2024 m. vasario 28 d. 2023 m. rugsėjo 20 d. susitarimu Nr. 

2/S-261 pasitelktas papildomas subtiekėjas MB Praeities tyrimų institutas. 2023 m. lapkričio 24 d. susitarimu 

Nr. 3/S-317 susitarta dėl papildomų paslaugų įsigijimo, dėl kurių sutarties kaina pakeista į 2 849 180,00 Eur 

be PVM; 

− 2023 m. rugsėjo 11 d. su UAB „Limega“ sudarytas susitarimas Nr.1/S-247 dėl 2023 m. rugpjūčio 1 d. 

didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Baisogaloje rangos darbų sutarties Nr. S-218 pakeitimo, kuriuo 

susitarta dėl papildomų darbų, dėl kurių sutarties kaina pakeista į 472 521,26 Eur be PVM. 2023 m. lapkričio 

28 d. susitarimu Nr.2/S-321 susitarta dėl papildomų darbų, dėl kurių sutarties kaina pakeista į 473 876,93 Eur 

be PVM; 

− 2023 m. spalio 30 d. su UAB „MVP Sprendimai“ sudarytas susitarimas Nr.1/S-299 dėl 2023 m. 

gegužės 30 d. visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. S-150 pakeitimo. 

Paslaugų teikimo terminas pratęstas iki 2023 m. lapkričio 30 d., sutarties galiojimo terminas iki 2024 m. sausio 

31 d.; 

−  2023 m. lapkričio 28 d. su UAB „Strefa“ sudarytas susitarimas Nr. 1/S-319 dėl 2023 m. lapkričio 14 

d. kibirėlių maisto ir virtuvės atliekoms surinkti viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. S-311 pakeitimo. 

Susitarta dėl papildomų paslaugų įsigijimo, dėl ko sutarties kaina pakeista į 31 200,00 Eur be PVM. 

 

Lentelė 4 2018-2023 m. pilnai įvykdytos veiklos ar sutartys ir pasiekti fiziniai rodikliai, įrengtos naujos 

konteinerių aikštelės ir įsigyti konteineriai 

Savivaldybė 

Pusiau požeminės 

konteinerių 

aikštelės 

Pusiau 

požeminiai 

konteineriai 

Antžeminės 

konteinerių 

aikštelės 

Antžeminiai 

konteineriai 

Vnt. Vnt. Vnt. Vnt. 

Akmenės rajono savivaldybės teritorija 

 Planuota 33 149 10 55 

 Pasiekta 
8 (2015 m.) 

25 (2020 m.) 

38 (2015 m.) 

111 (2020 m.) 
10 (2020 m.) 55 (2019 m.) 

Joniškio rajono savivaldybės teritorija 

 Planuota 24 148 - - 

 Pasiekta 
2 (2018 m.) 

22 (2019 m.) 

12 (2018 m.) 

136 (2019 m.) 
- - 

Kelmės rajono savivaldybės teritorija 

 Planuota 25 101 7 117 

 Pasiekta 
3 (2018 m.) 

22 (2019 m.) 

13 (2018 m.) 

88 (2019 m.) 
7 (2018 m.) 117 (2018 m.) 

Pakruojo rajono savivaldybės teritorija 

 Planuota - - 40 247 

 Pasiekta - - 40 (2022 m.) 247 (2019 m.) 

Radviliškio rajono savivaldybės teritorija 

 Planuota 36 144 71 316 

 Pasiekta 
29 (2020 m.)  

7 (2021 m.) 

116 (2020 m.) 

28 (2021 m.) 

13 (2021 m.) 

58 (2022 m.) 
316 (2020 m.) 

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija 

 Planuota 22 106 125 826 

 Pasiekta 22 (2020 m.) 106 (2020 m.) 
11 (2022 m.)  

114 (2023 m.) 
826 (2019 m.) 
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Savivaldybė 

Pusiau požeminės 

konteinerių 

aikštelės 

Pusiau 

požeminiai 

konteineriai 

Antžeminės 

konteinerių 

aikštelės 

Antžeminiai 

konteineriai 

Vnt. Vnt. Vnt. Vnt. 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorija 

 Planuota 300 1 353 - - 

 Pasiekta 
96 (2020 m.)  

204 (2023 m.) 

429 (2020 m.) 

924 (2023 m.)  
- - 

 Planuota 440 2001 253 1 561 

 Pasiekta 440 2001 253 1 561 

 

  

Pav. 5 Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje antžeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės 

 

 

Pav. 6 Šiaulių m. savivaldybės teritorijoje pusiau požeminė atliekų surinkimo konteinerių aikštelė 
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Lentelė 5 Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir įsigyti didelių gabaritų atliekų surinkimo 

konteineriai 

Savivaldybė 
Didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelė 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo 

konteineriai 

 Vnt. Vnt. 

Akmenės rajono savivaldybės teritorija (Ventos DGASA) 

 Planuota 1 15 

 Pasiekta 1 (2019 m.) 15 (2020 m.) 

Pakruojo rajono savivaldybės teritorija (Pakruojo DGASA) 

 Planuota 1 13 

 Pasiekta 1 (2020 m.) 13 (2020 m.) 

Radviliškio rajono savivaldybės teritorija (Šeduvos ir Baisogalos DGASA) 

 Planuota 2 8 

 Pasiekta 2 (2023 m.) 8 (2023 m.) 

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija (Kairių DGASA) 

 Planuota 1 27 

 Pasiekta 1 (2023 m.) 27 (2021 m.) 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorija (Šiaulių m. DGASA) 

 Planuota 1 4 

 Pasiekta Aikštelė įrengta, tačiau dėl būtinybės 

tikslinti projekto sprendinius ir pagal 

juos įvykdyti baigiamuosius darbus, 

perdavimas nukeltas į 2024 m. 

4 (2023 m.) 

 Planuota 6 67 

 Pasiekta 5 67 

 Likutis 1 0 

 

 

Pav. 7 Kairių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kurioje įrengta atliekų (daiktų) paruošimo naudoti 

pakartotinai infrastruktūra 

 

Įsigytos svarstyklės, kurios įrengtos Kairių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje (Šiaulių g. 24, 

Bertužių k., Šiaulių r.), prie pastato, skirto atliekų pakartotinio panaudojimo veiklai.  
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Pav. 8 Radviliškio r. Šeduvos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 

 

Pav. 9 Radviliškio r. Baisogalos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 

 

Pav. 10 Šiaulių m. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kurioje įrengta atliekų (daiktų) paruošimo 

naudoti pakartotinai infrastruktūra 

Lentelė 6 Rekonstruoti atliekų priėmimo punktai į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir įsigyti didelių 

gabaritų atliekų surinkimo konteineriai 

Savivaldybė 
Didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelė, vnt. 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo 

konteineriai, vnt. 

Joniškio rajono savivaldybės teritorija (Žagarės DGASA) 

 Planuota 1 4 

 Pasiekta 1 (2022 m.) 4 (2023) 

Kelmės rajono savivaldybės teritorija (Tytuvėnų DGASA) 

 Planuota 1 4 

 Pasiekta 1 (2022 m.) 4 (2023) 

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija (Bubių, Meškuičių, Kužių ir Gruzdžių DGASA) 

 Planuota 4 16 

 Pasiekta 4 (2022 m.) 16 (2023) 

 Planuota 6 24 

 Pasiekta 6 24 
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Pav. 11 Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai 

 

Įvykdytos dvi viešinimo kampanijos: 1) 2018–2019 metais įvykdyta 12 veiklų; 2) 2023 metais 

įvykdyta 10 veiklų. 

 

Lentelė 7 Visuomenės informavimas atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais Šiaulių regione 

Pavadinimas 
Planuotas 

rodiklis 

2018–2019 m. 

pasiektas 

rodiklis 

2023 m. 

pasiektas 

rodiklis 

Pasiektas 

rodiklis 

 Vnt. Vnt. Vnt. Vnt. 

Informacinės lentelės 1 454 1 454 - 1 454 

Susitikimai su daugiabučių namų gyventojais 30 32 - 32 

Šviečiamasis filmas 1 1 1 1 

Informacinis/mokomasis animuotas klipas 1 1 1 1 

Vietinė spauda (rajoniniai laikraščiai) 35 35 - 35 

Facebook  60 60 - 60 

Informacinės atmintinės 40 000 40 000 - 40 000 

Lauko reklama  7 7 - 7 

Edukacinė palapinė  1 1 - 1 

Interaktyvus žaidimas 1 1 - 1 

Projekto atributika  3 000 3 000 - 3 000 

Visuomenės nuomonės tyrimas 1 1 - 1 

Priemonės, reikalingos maisto ir virtuvės atliekų 

rūšiavimui 
20 000 - 20 000 20 000 

Tiesioginis kontaktas su moksleiviais (1–5 kl.), 

organizuojant 1 akademinės valandos trukmės renginius 

(teatralizuotas šou ar kt. renginys) ugdymo įstaigose 

20 - 20 20 

Informavimas lauko vaizdo ekrane Šiaulių mieste 1 - 1 1 

Informavimas viešose ir strategiškai gerose vietose, 

pasitelkiant statines (stendai, skydai, švieslentės ir pan.), 

arba dinamiškas (ant transporto priemonių) išorines 

(lauko) reklamos priemones 

6 - 1 6 

Specializuoti leidiniai 1 000 - 1 000 1 000 

Socialinė medija (Facebook, Instagram ir pan.). Kartu 

perkamos reklamos paslaugos, kad pranešimų 

pasiekiamumas būtų didesnis ir orientuotas į tikslines 

žmonių grupes  

60 - 60 60 
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Pavadinimas 
Planuotas 

rodiklis 

2018–2019 m. 

pasiektas 

rodiklis 

2023 m. 

pasiektas 

rodiklis 

Pasiektas 

rodiklis 

 Vnt. Vnt. Vnt. Vnt. 

Daiktų dalijimosi tinklo internetinė platforma (puslapis) 1 - 1 1 

Šviečiamieji filmukai vaikams 3 - 3 3 

Mobilioji aplikacija 1 - 1 1 

Taikytų viešinimo priemonių efektyvumo tyrimas 1 - 1 1 

 

Per 2023 m. projektui gautas ES finansavimas už 6 138 247,97 (įskaitant 1 123 944,57 Eur avansą) Eur 

be PVM. 

Viso nuo projekto pradžios patirta išlaidų už 13 750 467,47 Eur be PVM, iš kurių ES lėšomis apmokėta 

– 11 288 585,98 Eur be PVM, savivaldybių prisidėjimui tenkanti dalis – 1 927 298,4 Eur be PVM, apmokėta 

ŠRATC lėšomis – 534 583,09  Eur be PVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


