

Informacija apie projekto „Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“ įgyvendinimą 2020 m.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019-12-02 – 2021-12-01			
Projekto partneriai – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.			
Finansavimo sutartis – 2019-11-15			
Finansavimas – 450 000,00 Eur be PVM , iš kurių: 405 000,00 Eur be PVM ES fondų lėšos; 45 000,00 Eur be PVM pareiškėjo ir partnerių lėšos (kiekvienas partneris įsipareigojo prisidėti po 15 000,00 Eur be PVM sumos).			
Tikslas	Uždaviniai	Projekto veiklos	Fizinio rodiklio pavadinimas
Sukurti detalų algoritmą ir jo pagrindu programinę įrangą, skirtą atliekų sąvartynuose sukauptų produktų ir energijos gamybai tinkamų išteklių potencialo ir atgavimo techninių, ekonominių ir aplinkosauginių galimybių įvertinimui.	Atliktas ikiprekybinis pirkimas	1. Konceptijos modelio kūrimas, sprendimų ieškojimas. 2. Modelio prototipo sukūrimas. 3. Bandomosios versijos sukūrimas ir išbandymas.	1. Parengta koncepcija. 2. Sukurtas prototipas. 3. Sukurta bandomoji partija.

Informacija apie projekto įgyvendinimą 2020 m.

2020 m. balandžio 10 d. ikiprekybinio pirkimo „Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“ komisija (toliau – Komisija) nuotoliniu būdu vykdė komisijos posėdį, kurio metu buvo atliktas Pirkimo konkurso dalyvių pasiūlymų iššifravimas (vokų plėšimas). Gauti keturių dalyvių pasiūlymai, kuriems buvo atliktas kvalifikacijos atitikties formaliesiems pirkimo sąlygų reikalavimams ir kokybinis vertinimai.

2020 m. birželio 29 d. įvyko ikiprekybinio pirkimo Komisijos narių susitikimas su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – MITA) parinktais, kokybinio vertinimo ekspertais. Susitikimo metu buvo aptarti ikiprekybinio pirkimo „Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“ (toliau – Pirkimas) gautų pasiūlymų kokybinio vertinimo rezultatai. Vadovaujantis ikiprekybinio pirkimo dokumentais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-01-15 nutarimu Nr. 22, patvirtinto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 86.1 ir 97.3 punktais bei apibendrinta MITA parinktų ekspertų išvada, nustatyta, kad trys iš keturių, pirkime dalyvavusių dalyvių neatitiko jiems keliamų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, ikiprekybinio pirkimo Komisija (toliau – Komisija) nusprendė 2020 balandžio 10 d. paskelbto Pirkimo 2020 m. birželio 30 d. procedūras nutraukti ir skelbti pirkimą pasibaigusiu.

2020 m. liepos 3 d. Kauno RATC kartu su partneriais: Šiaulių RATC ir Alytaus RATC, siekdami įgyvendinti Projektą, kreipėsi į Lietuvos verslo paramos agentūrą (toliau – LVPA) su prašymu vykdyti ikiprekybinį pirkimą iš naujo ir LVPA pritarimą gavo.

2020 m. rugpjūčio 7 d. gautas MITA atstovo pritarimas dėl patikslintų ikiprekybinio pirkimo dokumentų ir **2020 m. rugpjūčio 11 d. pakartotinai** paskelbtas konkursas. Vokų plėšimo procedūra numatyta 2020 m. spalio 14 d.

Iki 2020 m. pabaigos buvo vertinami gauti 6 dalyvių pasiūlymai ir atliekamas ekspertinis vertinimas.