

Projektas „Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019-12-02 – 2021-12-01.

Projekto partneriai – VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.

Finansavimo sutartis – 2019-11-15

Finansavimas – 450 000,00 Eur be PVM, iš kurių:

- 405 000,00 Eur be PVM ES fondų lėšos;
- 45 000,00 Eur be PVM pareiškėjo ir partnerių lėšos (kiekvienas partneris įsipareigojo prisidėti po 15 000,00 Eur be PVM sumos).

Tikslas	Uždaviniai	Projekto veiklos	Fizinio rodiklio pavadinimas
Sukurti detalų algoritmą ir jo pagrindu programinę įrangą, skirtą atliekų sąvartynuose sukauptų produktų ir energijos gamybai tinkamų išteklių potencialo ir atgavimo techninių, ekonominių ir aplinkosauginių galimybių įvertinimui	Atliktas ikiprekybinis pirkimas	1. Konceptijos modelio kūrimas, sprendimų ieškojimas. 2. Modelio prototipo sukūrimas. 3. Bandomosios versijos sukūrimas ir išbandymas.	1. Parengta koncepcija. 2. Sukurtas prototipas. 3. Sukurta bandomoji partija.

Informacija apie projekto įgyvendinimą 2021 m.:

- a) 2021-02-11 pasirašytos sutartys su ikiprekybinio pirkimo I etapo laimėtojais: UAB „DTS solutions“, Kauno technologijos universitetas, UAB „Elhic“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
- b) 2021-03-08 pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriuo projekto veiklų įgyvendinimo terminas pratęsiamas iki 2023-08-31.
- c) 2021-09-17 įvykdžius ekspertinį (rezultatus individualiai vertino 2 išoriniai MITA ekspertai ir 1 projekto vykdytojo ekspertas) dalyvių pirmo etapo vertinimą (konceptijas), priimtas sprendimas ir į II etapą kviečiami dalyviai: Kauno technologijos universitetas, UAB „DTS Solutions“ ir UAB „Elhic“.
- d) 2021-10-06 keičiamas asmuo atsakingas už projekto vykdymą.
- e) 2021-10-11 pasirašytos sutartys su II etapo dalyviais.